

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10-268

Формирование основ финансовой грамотности и экономического воспитания в дошкольных организациях Новооскольского городского округа

1. Основные положения

Куратор проекта:	Евсеева А.А., первый заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике
Руководитель проекта:	Ткаченко Н.И., начальник управления образования администрации Новооскольского городского округа
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Гриднев А.Н., глава администрации Новооскольского городского округа

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Код Тип	Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
1	Б	Взаимодействие с родителями по вопросам организации образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности	124	01.04.2023	26.09.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Т.И.
1.1	Р	Разработка буклетов для родителей об экономическом воспитании детей.	18	01.04.2023	26.04.2023	буклет	Защаринская С.Н.
1.2	Р	Проведение совместных с родителями досуговых мероприятий, направленных на формирование основ экономического воспитания у старших дошкольников.	18	01.09.2023	26.09.2023	фотоотчет	Жданова Ж.В.
1.3	Б	Проведение не менее 16 информационно-просветительских мероприятий с родителями (законными представителями) о важности формирования основ финансовой грамотности у старших дошкольников.	16	01.08.2023	22.08.2023	Отчёт по блоку работ	Калашник С.А.
1.3.1	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с № 2 «Умка».	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Калашник С.А.
1.3.2	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с №3 комбинированного вида.	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Червенко Н.В.
1.3.3	Р	Проведение информационно-просветительского мероприятия с родителями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ ДС № 8.	6	01.08.2023	08.08.2023	фотоотчет	Леонтьева М.А.

1.3.4	Р	Проведение информационно-просветительскими мероприятиями (законными представителями) старших дошкольников МБДОУ д/с №9.	6	01.08.2023	01.08.2023	фотоотчет	Попова А.И.
2	Б	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного	145	01.04.2023	25.10.2023	Отчёт по блоку работ	Шкарлета Е.Э.
2.1	Б	Проведение муниципальных образовательных мероприятий, направленных на трансляцию лучших практик экономического воспитания в ДОУ	51	01.04.2023	15.06.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Е.В.
2.1.1	Р	Семинар «Нормативная основа формирования начальных экономических представлений у детей дошкольного возраста».	7	01.04.2023	11.04.2023	приказ о проведении	Попова А.И.
2.1.2	Р	Семинар «Проектная деятельность в детском саду как способ формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».	12	10.05.2023	25.05.2023	приказ	Калашник С.А.
2.1.3	Р	Мастер-класс «Освоение начальных экономических представлений посредством игровой деятельности».	10	01.06.2023	15.06.2023	приказ	Жданова Ж.В.
2.2	Р	Обучение не менее 16 педагогических работников ДОУ Новооскольского городского округа по теме «Формирование основ финансовой грамотности и экономическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях»	18	01.10.2023	25.10.2023	отчет	Генрих И.В.
3	Б	Разработка не менее 30 дидактических игр по развитию экономических представлений у старших дошкольников.	31	01.06.2023	15.07.2023	Отчёт по блоку работ	Червенко Н.В.
3.1	Р	Создание рабочей группы по разработке дидактических игр.	10	01.06.2023	15.06.2023	Приказ	Еремина Е.В.
3.2	Р	Создание картотеки дидактических игр по развитию экономических представлений у старших дошкольников.	11	15.06.2023	29.06.2023	отчет	Генрих И.В.
3.3	Р	Размещение картотеки дидактических игр на сайтах ДОУ	10	01.07.2023	15.07.2023	Скриншот, фотоотчет	Еремина Е.В.
4	Б	Проведение муниципальных конкурсных мероприятий для обучающихся и педагогов по экономическому воспитанию дошкольников.	61	01.09.2023	25.11.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Е.В.
4.1	Р	Проведение муниципального конкурса семейных творческих работ «Я с финансами на ты».	17	01.09.2023	25.09.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Т.И.
4.2	Р	Проведение муниципального конкурса-викторины по финансовой грамотности для старших дошкольников «Юные финансисты»	18	01.10.2023	25.10.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Е.В.

4.3	Р	Проведение муниципального конкурса методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности дошкольников.	18	01.11.2023	25.11.2023	итоги конкурса, положение	Еремина Е.В.
5	Б	Внедрение парциальных программ по финансовой грамотности и экономическому воспитанию не менее чем в 80% ДОУ и 40 % структурных подразделений «Детский	40	01.07.2023	25.08.2023	Отчёт по блоку работ	Ткаченко Н.И.
5.1	Б	Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ для формирования у дошкольников основ финансовой грамотности.	18	01.07.2023	26.07.2023	Отчёт по блоку работ	Вознюк С.А.
5.1.4	Р	Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с №9.	17	01.07.2023	25.07.2023	отчет, фотоотчет	Попова А.И.
5.2	Р	Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнерами.	19	01.08.2023	25.08.2023	договора	Еремина Е.В.
6	Б	Информационное сопровождение проекта.	80	14.08.2023	01.12.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Т.И.

6.1	Р	Создание на официальных сайтах образовательных организаций вкладок по экономическому воспитанию дошкольников.	10	04.09.2023	15.09.2023	скриншот	Жданова Ж.В.
6.2	Б	Размещение информационно-просветительских материалов для детей и родителей во вкладке по экономическому воспитанию на официальном сайте организации.	80	14.08.2023	01.12.2023	Отчёт по блоку работ	Еремина Е.В.
6.2.1	Р	Размещение информационно-просветительских материалов для детей и родителей в третьем триместре 2023 года.	14	14.08.2023	31.08.2023	скриншот	Еремина Е.В.
6.2.2	Р	Размещение информационно-просветительских материалов для детей и родителей в четвертом триместре 2023 года.	13	15.11.2023	01.12.2023	скриншот	Еремина Е.В.
7	Р	Рабочей группой получен допуск в проект	23	27.03.2023	26.04.2023	Протокол тестирования	Ткаченко Н.И.
ИТОГО:			177	27.03.2023	01.12.2023		