

Утверждаю
Первый заместитель Министра
образования и науки
Российской Федерации
Н.В.ТРЕТЬЯК
31 декабря 2013 года

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

N	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты			
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1. 1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 - май 2014	Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана действий по введению ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования
1. 2.	Проведение аналитических	Февраль 2014	Аналитические материалы	Обобщение материалов,	Сбор информации	Участие в опросах

	работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования		готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса	полученных от учредителей ДОО	по вопросам опроса	
1. 3.	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Письмо Минобрнауки России	Участие членов координационной группы в разработке методического письма	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Использование письма Минобрнауки России в практической работе
1. 4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - июнь 2014 г.	Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций	Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1. 5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	Май 2014 г. - декабрь 2016 г.	Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1	Сбор материалов для мониторинга и направление в	Муниципальные программы развития дошкольного образования с	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в

	Федерации		раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации	Минобрнауки России. Региональные программы, планы по созданию условий	учетом результатов мониторинга	субъектах Российской Федерации
1. 6.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО
1. 7.	Ведение федерального реестра примерных	Постоянно, после утверждения	Федеральный реестр примерных образовательных	Участие в экспертизе примерных образовательных	Организация обсуждения вариативных примерных	Использование примерных образовательных программ,

	образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	приказа Минобрнауки России	х программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	ых программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	образовательных программ ДО в части учета региональных этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу	находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования
1. 8.	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь - ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования	Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО						
2. 1.	Создание координационной группы, обеспечивающей координацию органов управления образованием субъектов РФ по исполнению	Февраль 2014 г.	Создание координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО

	плана действий по введению ФГОС ДО					
2.2.	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014 г.		Региональные группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	Направление предложений по составу в региональную рабочую группу	Направление предложений по составу в региональную рабочую группу
2.3.	Сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014 г. - декабрь 2014 г.	Перечень "Пилотных площадок", организация "горячей линии" по введению ФГОС ДО	Определение перечня "Пилотных площадок" в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	Определение перечня "Пилотных площадок" в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогически работников в учебно-методических объединениях системы образования
2.4.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного	В течение 2014 года	Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, экономические, функциональные вопросы)	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в		Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в

	образования			образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях		форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО						
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 - декабрь 2016 гг.	Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования	План-график повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта	План-график повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	Участие руководителей и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015 г.	Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	
3.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	2014 - 2016 гг.	Методическое обеспечение площадок по введению ФГОС ДО	Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации		

				Федерации		
3. 4.	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки педагогического образования, психолого-педагогического образования, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015 г.	Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО						
4. 1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013 г.	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при формировании и региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
4. 2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. - Апрель 2015 г.	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Доработка	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий

			методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга	общедоступного и бесплатного дошкольного образования	образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	
4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих их образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 2014 г.	Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих их образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациям и, реализующим программы дошкольного образования	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациям и, реализующим программы дошкольного образования
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						
5.1.	Научно-практические	2014 - 2016 гг.	Проведение всероссийских	Проведение семинаров и	Проведение семинаров и	Участие в семинарах и

	конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО		конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров, "круглых столов" по вопросам введения ФГОС ДО	конференций по вопросам введения ФГОС ДО	конференций по вопросам введения ФГОС ДО	конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5. 2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 г. - декабрь 2015 г.	Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	